

**План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск Самарской области СП «Детский сад № 8 «Тополёк»**

**Цель:** создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОО.

**Задачи:**

- ✓ Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО;
- ✓ Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО;
- ✓ Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат
<b>I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО.</b>			
Разработка плана-графика по введению ФГОС ДО. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО.	Январь 2014г.	Методист, рабочая группа	План-график мероприятий по введению ФГОС ДО.
Приведение локальной нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов.	В течение 2014г.	Руководитель СП	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета СП о введении ФГОС ДО, внесение изменений и дополнений в приказы, положения).
Разработка основной образовательной программы дошкольного образования СП – в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования.	В течение 2014г.	Рабочая группа	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО.

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО.	Май-2014г Сентябрь-2014г. Февраль-2015г.	Методист, рабочая группа	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО.
Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО.	Февраль-декабрь 2014г.	Методист	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС ДО.
<b>II. Организационно – управленческое обеспечение введения ФГОС ДО.</b>			
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в ДОО. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО.	Февраль 2014г.	Руководитель СП	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО. Сбор информационно – аналитических материалов.
Проведение семинаров – практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО.	В течение 2014г.	Рабочая группа	План информационно – методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО.
Участие педагогов в окружных и городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОМ ДО.	В соответствии с городским и окружным графиком	Методист	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГ
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.</b>			
Мониторинг степени готовности педагогических работников СП к введению ФГОС ДО.	Октябрь 2014г.	Методист	Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО.
Повышение квалификации педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО.	2014-2015гг.	Методист	План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования.
Участие педагогических работников	2014-2015гг.	Методист	В соответствии с планом работы Юго-Западного

ДОО в городских профессиональных объединениях руководящих работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО			управления на 2014-2015гг.
Определение наставников для молодого педагога ДОО: инструктора по ФИЗО Семеновой С.В.	Сентябрь 2014г.	Зубанова И.А. Губарева Е.Г.	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО.
<b>IV. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО.</b>			
Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических изданиях. Использование в работе инструктивно – методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	В течение 2014-2015 гг. по мере выхода новых материалов	Рабочая группа	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.
Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение 2014-2015 гг.	Руководитель ДОО, родительский комитет	План работы с родителями по введению и реализации ФГОС ДО.
Конкурс образовательных программ дополнительного образования детей в контексте требований ФГОС ДО.	Ноябрь 2015г.	Педагоги ДОО	Участие педагогического коллектива ДОО в конкурсах
Проведение с педагогами ДОО консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение 2014-2015 гг.	Методист, рабочая группа	Сопровождение педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО.

Проведение педагогического совета на тему: «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования»	Октябрь 2015г.	Руководитель ДОО, методист	Определение уровня успешности реализации ФГОС ДО, проектирование и корректировка содержания образовательной практики в ДОО.
<b>V. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОО, информационные стенды	2014-2015гг.	Руководитель ДОО	Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах.
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО.	2014-2015гг.	Руководитель ДОО	Протоколы родительских собраний
<b>VI. Материально – техническое обеспечение ФГОС ДО</b>			
Анализ материально-технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО.	Январь – март 2014г.	Руководитель ДОО	Оснащение ДДО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Апрель – Апрель – 2014г. 2015г.	Руководитель ДОО	Корректировка и выполнение государственного задания.